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Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию
[bookmark: _GoBack]Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №2 с.Мишкино
	№
	Наименование мероприятия
	Результат
	Срок
(в течение года реализации мероприятий)
	Ответственные

	1.
	Утверждение Положения о деятельности Центра в ОУ
	1. Письмо в адрес отдел образования и Министерства о согласовании перечня оборудования для обновления материально- технической базы
2. Распорядительный акт (приказ) о создании Центра в ОУ в соответствии с методическими рекомендациями
	Апрель






июль
	Директор

	3.
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра
	Приказ
	апрель
	Директор

	4.
	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра
	Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства
	      апрель
	Рабочая группа

	5.
	Согласование типового проекта зонирования Центра
	Письмо и акт в адрес отдел образования и Министерства
	      апрель
	Рабочая группа

	6.
	Согласование перечня оборудования Центра
	Письмо в адрес отдел образования и в Министерство о согласовании перечня оборудования для обновления материально- технической базы
	апрель
	Рабочая группа

	7.
	Согласование объёма
финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов
	Письмо в адрес отдел образования
	апрель
	Директор



	8.
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра
Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн
платформе (в дистанционной форме), проводимым
ведомственным проектным офисом национального проекта
«Образование»
Обеспечение участия
педагогического состава в очных курсах повышения
квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта
«Образование»
	Мониторинг РОИВ/РВПО

Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе

Свидетельство о повышении квалификации

Отчёт по программам переподготовки кадров
	апрель-июнь
	Заместитель директора (УВР)

	9.
	Закупка, доставка и наладка оборудования:
· подготовка технического задания согласно перечню оборудования;
· объявление конкурсных закупочных процедур;
· проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»
	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования
	май-август
	Директор

	10.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Акты о зачислении обучающихся
	сентябрь
	Заместитель директора (УВР)

	11.
	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
	Лицензия на реализацию образовательных программ
	август
	Директор

	12.
	Открытие Центра в единый день открытий
	Информационное освещение в СМИ
	Сентябрь
	Заместитель директора (ВР)




